

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «Томторская СОШ  
им. Н.М.Заболоцкого»

Егорова А.В.

Приказ от 13.06. 2019 г. № 41 )



**Медиаплан**

**по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при МБОУ «Томторская СОШ им. Н.М.Заболоцкого» на 2019 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1	Информация о начале реализации проекта	Сайт школы, школьная газета	апрель	Основное содержание и этапы реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Выпуск школьных новостей
2	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обуч-ся, педагоги, родители)	Общешкольное и классные родительские собрания  Сайт школы	май	Подготовительные материалы	Презентация
3	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра с привлечением федеральных экспертов и тьюторов	Интернет-ресурсы	Июнь-июль	Методические материалы	Очное и дистанционное обучение
4	Начало ремонта	Интернет-	Июнь-июль	Публикация	Фоторепортаж

	(закупка оборудования, мебели, запуск сайта, запись детей)	ресурсы		адреса Центра, фото фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения	и, работа по закупкам
5	Проведение ремонтных работ	Печатные СМИ сайт школы	Июль-август-сентябрь	фото фиксация первоначального состояния помещений	фоторепортажи
6	Старт набора детей _ запуск рекламы	Сайт школы	Август-сентябрь	Реклама, печать объявлений в местах массового пребывания жителей.	Новости
7	Торжественное открытие Центра в школе совместно со всеми Центрами роста субъекта РФ	Сайт школы Школьная газета	сентябрь	Фото и видеофиксация	Новости
8	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Сайт школы родительские собрания	Октябрь-ноябрь	Работа пресс-центра школы, школьной газеты, отзывы родителей и педагогов, публикация в газете Северная заря	Интервью, статьи, презентации

УТВЕРЖДАЮ:



**ГРАФИК**

**проведения ремонтных работ и приведения помещений МБОУ «Томторская СОШ им. Н.М.Заболоцкого» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей толщиной до 10 мм стен	До 05.09.2019 г.	Завхоз Винокурова Т.М. Уборщики служебных помещений
2	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей	До 08.09.2019 г.	Завхоз Винокурова Т.М. Подрядная организация
3	Окрашивание вододисперсионными составами стены, потолка	До 09.09.2019 г.	Уборщики служебных помещений Подрядная организация
4	Покрытие пола линолеумом (полукоммерческий) Характеристики линолеума IdealRecord: Толщина общая, мм: 4,3 Толщина защитного слоя, мм: 0,4 Вес, кг/м <sup>2</sup> : 2,9 Тип основы: вспененный винил	До 10.09.2019 г.	Завхоз Винокурова Т.М. Подрядная организация
5	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен Высота- 2,40 Ширина- 1,20	До 07.09.2019 г.	Подрядная организация
6	Строительно-отделочные работы: - оштукатуривание - грунтование - покраска - покрытие пола линолеумом - обшивка стен гипсокартоном	До 07.09.2019 г.	Завхоз Винокурова Т.М. Подрядная организация
7	Размещение баннеров с логотипом «Точка роста» в кабинетах и коридоре; Подготовка мебели и оборудования для кабинетов	До 20.09.2019 г.	Администрация школы, завхоз Винокурова Т.М.